

Lachner David
HTL-LEONDING 2CHTIM



Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Informationen	
Dev-Sprint #1	
Was ist neu?	2
Was sind die Pläne für den nächsten Sprint?	3
Dev-Sprint #2	3
Was ist neu?	3
Kleine Verbesserungen:	4
Was sind die Pläne für den nächsten Sprint?	

1



Allgemeine Informationen

- Repository: https://github.com/htl-leo-medtwt-projects/2425-

sommerprojekt-2chitm-Dlachner/tree/main

- Repository:

https://www.figma.com/design/YEQAhJhTvCURxRtOoAhYXN/Fr

oggo?node-id=0-1&t=f8txaoAGcbZ0cKpy-1

Dev-Sprint #1


Was ist neu?

0.5

• Erste Dateien und Dateipfade wurden erstellt

Tuesday

- Login Seite umgesetzt inklusive Design
- JSON-Files angelegt und auch mit den jeweiligen Streamern und Informationen gefüllt
- Erste Fonts und Bilder hochgeladen



Wednesday

Thursday

Saturday





Was sind die Pläne für den nächsten Sprint?

- Main Page Grundstruktur
- Anmelde-, Accountsystem umsetzen
- Vielleicht erste Einstellungen hinzufügen

Dev-Sprint #2

Was ist neu?


- Ganzes Account System umgesetzt:
 - o Registriren
 - Anmelden
 - o Passwort vergessen
 - o Allgemeine Account Daten
- Mainpage Grundstruktur umgesetzt
- Account Manager eingebaut, für User Aktionen
- Account Optionen eingefügt
 - Username ändern
 - o Passwort ändern
 - Prifielbild Ändern



Kleine Verbesserungen:

• Json Files auf Js Files umgeändert









Was sind die Pläne für den nächsten Sprint?

- Main Page vervollständigen
- Alle benötigten Streams herunterladen (Clips)
- Streaming System aufbauen:
 - o Streams
 - Stream Interface
 - o Funktion Streamern zu folgen
 - o Chat
 - o Funktion, das zufällige Streamer live gehen